


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		



УТВЕРЖДЕНО
 решением ученого совета ИЭиБ
 от 20 июня 2024 г., протокол № 10 / 271
 Председатель _____ И.Б.Романова
 « 20 » июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Проектно-ориентированное управление организацией
Факультет	Управления
Кафедра	Экономики и предпринимательства
Курс	4 / 5

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»
 Специализация: «Экономическая безопасность предпринимательской деятельности»
 Форма обучения: очная / заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: « 01 » сентября 2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № ___ от _____


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № ___ от _____

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № ___ от _____

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Рожкова Екатерина Владимировна	ЭиП	зав.кафедрой, к.э.н., доцент

СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей кафедрой ЭиП
_____ / Е.В.Рожкова
« 20 » июня 2024 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: формирование у студента целостного понимания проблемы внедрения в организации проектного подхода к управлению, направленного на повышение эффективности реализации организационных и инвестиционных проектов в соответствии со стратегическими задачами деятельности организации.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение способов и форм реализации в организации методологии проектного управления;
- понимание всех фаз и этапов разработки и реализации проекта в рамках организации, методов анализа влияния проекта на технико-экономические и организационные параметры деятельности предприятия, реализующего проект;
- понимание процессов и процедур перехода организации на принципы проектно-ориентированного управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

«**Проектно-ориентированное управление организацией**» – дисциплина части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.07).


Дисциплина «Проектно-ориентированное управление организацией» участвует в формировании компетенции ПК-11 совместно с нижеприведенными дисциплинами, практиками и ГИА.

До изучения данной дисциплины студент должен освоить содержание предшествующих дисциплин, практик с формированием соответствующих компетенций (или их части): Управление стартапами в социальном предпринимательстве / Правовые основы защиты инновационного бизнеса, практика «Проектная деятельность».

Дисциплина «Проектно-ориентированное управление организацией» предшествует изучению дисциплины Комплексная экономическая безопасность организации, а также прохождению преддипломной практики и ГИА.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций		
			знать	уметь	владеть
1	ПК-11	Способен использовать методы осуществления проектной деятельности	Знать основы проектной деятельности	Уметь использовать методы осуществления проектной деятельности	Владеть навыками проектной деятельности

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ


4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 5.

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах):

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения – очная)	
	Всего по плану	в т.ч. по семестрам
		8
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	48	48
Аудиторные занятия:	48	48
лекции	16	16
семинары и практические занятия	32	32
Самостоятельная работа	96	96
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	Тестирование Выполнение заданий	Тестирование Выполнение заданий
Курсовая работа	+	+
Виды промежуточной аттестации: экзамен	36	36
Всего часов по дисциплине	180	180

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения – заочная)	
	Всего по плану	в т.ч. по семестрам
		9
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	14/14*	14/14*
аудиторные занятия:	14/14*	14/14*
лекции	4/4*	4/4*
Семинары и практические занятия	10/10*	10/10*
Самостоятельная работа	157	157
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	Тестирование Выполнение заданий	Тестирование Выполнение заданий
Курсовая работа	+	+
Виды промежуточной аттестации: экзамен	9	9
Всего часов по дисциплине	180	180


* В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного обучения.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

4.3. Содержание дисциплины (модуля) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения: очная

Название и разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий				Форма текущего контроля
		Аудиторные занятия лекции	практические занятия, семинары	Занятия в интерактивной форме	Самост. работа	
1. Концептуальные основы управления проектами	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
2. Организационные аспекты проектно-ориентированного управления	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
3. Инициация проекта в рамках организации	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
4. Система планирования проекта в организации	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
5. Исполнение контроль и завершение проекта	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
6. Проектный риск-менеджмент	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
7. Организационные аспекты управления качеством проекта	16	2	4		10	Тестирование, выполнение заданий
8. Упр-е коммуникациями в проектно-ориент. организации	13	1	2		10	Тестирование, выполнение заданий
9. Основные вопросы внедрения проектно-ориентированного управления	19	1	2		16	Тестирование, выполнение заданий
Экзамен	36					
Всего:	180	16	32	-	96	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Форма обучения: заочная

Название и разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий				Форма текущего контроля
		Аудиторные занятия		Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		лекции	практические занятия, семинары			
1. Концептуальные основы управления проектами	17,5	0,5	-		17	Тестирование, выполнение заданий
2. Организационные аспекты проектно-ориентированного управления	19,5	0,5	1		18	Тестирование, выполнение заданий
3. Инициация проекта в рамках организации	21	-	3		18	Тестирование
4. Система планирования проекта в организации	18,5	0,5	1		17	Тестирование, выполнение заданий
5. Исполнение контроль и завершение проекта	18,5	0,5	1		17	Тестирование, выполнение заданий
6. Проектный риск - менеджмент	18,5	0,5	1		17	Тестирование
7. Организационные аспекты управления качеством проекта	19,5	0,5	1		18	Тестирование, выполнение заданий
8. Управление коммуникациями в проектно-ориентированной организации	19,5	0,5	1		18	Тестирование, выполнение заданий
9. Основные вопросы внедрения проектно-ориентированного управления в организации	18,5	0,5	1		17	Тестирование
Экзамен	9					
Итого	180	4	10	-	157	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


Тема 1. Концептуальные основы управления проектами

Сущность и характеристики управления проектами. Функции традиционного и проектного менеджмента.

Целеполагание в проектном менеджменте. Стратегии проекта. Жизненный цикл проекта и его основные фазы. Ближнее и дальнее окружение проекта. Основные факторы дальнего окружения проекта. STEP –анализ.

Тема 2. Организационные аспекты проектно-ориентированного управления

Типы организационных структур: линейная, линейно-функциональная, матричная, их достоинства и недостатки. Руководитель проекта, его обязанности. Требования, предъ-

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

являемые к руководителю проекта. Команда проекта, модели ее формирования.

Основные принципы и модели проектно-ориентированного управления организацией.

Тема 3. Инициация проекта в рамках организации

Содержание и основные этапы инициации проекта в рамках организации. Основные элементы проектного анализа: технический, финансовый, коммерческий, экологический, организационный, социальный, экономический анализ. Документальное оформление проектной идеи: проектное предложение, паспорт и устав проекта. Процедурные особенности рассмотрения проектных предложений в рамках организации

Тема 4. Система планирования проекта в организации

Основные процессы планирования. Планирование содержания проекта. Структура разбиения работ, принципы ее построения. Календарный план (расписание) проекта. Графические методы составления расписания проекта: диаграммы Ганта, сетевые графики. Формы сетевых графиков. Ресурсное планирование, его основные типы. Планирование затрат по проекту. Методы оценки стоимости проекта. Смета проекта. Бюджетирование проекта.

Тема 5. Исполнение контроль и завершение проекта

Процессы исполнения проекта. Организация исполнения проекта. Мониторинг и контроль проекта. Задачи и содержание процессов мониторинга и контроля проекта. Технологии контроля проекта. Причины и виды изменений в проекте. Управление изменениями. Алгоритм управления изменениями. Закрытие проекта: решаемые задачи.

Тема 6. Проектный риск – менеджмент

Понятия неопределенности и риска. Определение проектного риска. Классификация рисков. Процесс управления проектными рисками. Методы анализа и оценки рисков: качественный и количественный анализ рисков. Показатели для количественной оценки рисков. Стратегии реагирования на проектные риски.

Тема 7. Организационные аспекты управления качеством проекта


Понятие качества и его применение в проектах. Международные стандарты в области качества. Принципы менеджмента качества. Содержание процесса управления качеством. Планирование качества проекта. Обеспечение качества проекта. Управление качеством проекта. Инструменты контроля качества.

Тема 8. Управление коммуникациями в проектно-ориентированной организации

Основные сведения о коммуникациях проекта в рамках организации. Требования к системе коммуникаций. Основные процессы управления коммуникациями. Классификация коммуникаций. Планирование коммуникаций. Основные этапы процесса планирования коммуникаций. План коммуникаций. Методы и каналы распространения проектной информации внутри организации и вне её.

Тема 9. Основные вопросы внедрения проектно-ориентированного управления в организации

Реализация инвестиционных и организационных проектов в рамках предприятия. Мультипроектное управление. Программа проектов организации. Проектный офис орга-

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

низации как мультипроектная система. Создание проектного офиса, его основные компоненты, задачи и функции.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. Тема: Концептуальные основы управления проектами

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.

Сущность и характеристики управления проектами. Целеполагание в проектном менеджменте. Стратегии проекта. Жизненный цикл проекта и его основные фазы. Ближнее и дальнее окружение проекта. Основные факторы дальнего окружения проекта. STEP – анализ.

Разбор кейсов из практикумов к главам 1 и 2 из учебника [1.1]

Занятие 2. Тема: Организационные аспекты проектно-ориентированного управления.

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.

Типы организационных структур. Требования, предъявляемые к руководителю проекта. Команда проекта, модели ее формирования. Основные принципы и модели проектно-ориентированного управления организацией.

Разбор кейсов из практикума к главе 3 из учебника [1.1] .

Занятие 3. Тема: Инициация проекта в рамках организации

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.

Содержание и основные этапы инициации проекта в рамках организации. Основные элементы проектного анализа. Документальное оформление проектной идеи.

Разбор кейсов из практикума к главе 4 из учебника [1.1]

Занятие 4. Тема: Система планирования проекта в организации

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.

Структура разбиения работ, принципы ее построения. Календарный план (расписание) проекта. Графические методы составления расписания проекта: диаграммы Ганта, сетевые графики. Ресурсное планирование. Планирование затрат по проекту. Смета проекта. Бюджетирование проекта.

Разбор кейсов из практикума к главе 5 из учебника [1.1]

Занятие 5. Тема: Исполнение контроль и завершение проекта

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.


Процессы исполнения проекта. Мониторинг и контроль проекта. Управление изменениями. Закрытие проекта.

Разбор кейсов из практикума к главе 6 из учебника [1.1]

Занятие 6. Тема: Проектный риск – менеджмент

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Методы анализа и оценки рисков: качественный и количественный анализ рисков. Показатели для количественной оценки рисков. Стратегии реагирования на проектные риски.

Разбор кейсов из практикума к главе 7 из учебника [1.1]

Занятие 7. Тема: Организационные аспекты управления качеством проекта

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 4 ч.

Управление качеством проекта. Инструменты контроля качества.

Разбор кейсов из практикума к главе 8 из учебника [1.1]

Занятие 8. Тема: Управление коммуникациями в проектно-ориентированной организации

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 2 ч.

Планирование коммуникаций. Основные этапы процесса планирования коммуникаций. План коммуникаций. Методы и каналы распространения проектной информации внутри организации и вне её.

Разбор кейсов из практикума к главе 10 из учебника [1.1]

Занятие 9. Тема: Основные вопросы внедрения проектно-ориентированного управления в организации

Форма проведения - семинар

Трудоемкость – 2 ч.

Реализация инвестиционных и организационных проектов в рамках предприятия. Мультипроектное управление. Создание проектного офиса.

Обсуждение теоретического материала, дискуссия.


7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Тематика курсовых работ

1. Разработка проекта по открытию организации (предприятия)
2. Разработка проекта рекламной кампании продукта
3. Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала
4. Разработка проекта проведения маркетинговых исследований
5. Разработка проекта по внедрению систем в деятельность организации
6. Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации
7. Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации
8. Разработка проекта создания нового структурного подразделения организации
9. Проектирование технического переоснащения организации
10. Управление проектом организации нового производства
11. Управление проектом организации производства нового товара
12. Проектирование новых сервисных продуктов (услуг)
13. Управление проектом передачи производственных функций на аутсорсинг
14. Разработка проекта внедрения профессионального программного продукта в


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

деятельность организации

15. Управление проектом в сфере здравоохранения
16. Управление проектом в сфере образования
17. Управление проектом в сфере государственного и муниципального управления
18. Управление проектами в правоохранительных органах
19. Проектное управление региональной экономической безопасностью
20. Проектирование мероприятий, направленных на повышение экономической безопасности организации

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ


1. Сущность и характеристики управления проектами.
2. Целеполагание в проектном менеджменте. Стратегии проекта.
3. Основные принципы и модели проектно-ориентированного управления организацией.
4. Типы организационных структур, их достоинства и недостатки
5. Содержание и основные этапы инициации проекта в рамках организации.
6. Процедурные особенности рассмотрения проектных предложений в рамках организации
7. Проектный анализ: назначение, основные элементы
8. Основные процессы планирования проекта
9. Календарное планирование проекта
10. Ресурсное планирование проекта. Планирование затрат.
9. Организация исполнения проекта
10. Мониторинг и контроль проекта.
11. Управление изменениями в рамках проекта
12. Закрытие проекта: решаемые задачи.
13. Методы анализа и оценки рисков проекта
14. Стратегии реагирования на проектные риски
15. Организационные аспекты управления качеством проекта
16. Инструменты контроля качества проекта
17. Основные процессы управления коммуникациями в проектно-ориентированной организации
18. Методы и каналы распространения проектной информации внутри организации и вне её.
19. Мультипроектное управление в организации. Программа проектов организации.
20. Создание проектного офиса, его основные компоненты, задачи и функции.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ


Форма обучения очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в часах	Форма контроля
Концептуальные основы управления проектами	Проработка учебного материала - главы 1 и 2 по учебнику [1.1], подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Организационные аспекты проектно-ориентированного управления	Проработка учебного материала - глава 3 по учебнику [1.1], подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Инициация проекта в рамках организации	Проработка учебного материала - глава 4 по учебнику [1.1], подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Система планирования проекта в организации	Проработка учебного материала - глава 5 по учебнику [1.1], выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Исполнение контроль и завершение проекта	Проработка учебного материала - глава 6 по учебнику [1.1], выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Проектный риск - менеджмент	Проработка учебного материала - глава 7 по учебнику [1.1], выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Организационные аспекты управления качеством проекта	Проработка учебного материала - глава 8 по учебнику [1.1], выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Управление коммуникациями в проектно-ориентированной организации	Проработка учебного материала - глава 10 по учебнику [1.1], выполнение курсовой работы подготовка к экзамену	10	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Основные вопросы внедрения проектно-ориентированного управления в организации	Проработка учебного материала - главы 1 и 16 по учебнику [2.2], подготовка к экзамену	16	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

Форма обучения заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в часах	Форма контроля
Концептуальные основы управления проектами	Проработка учебного материала - главы 1 и 2 по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этим главам подготовка к экзамену	17	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Организационные аспекты проектно-ориентированного управления	Проработка учебного материала - глава 3 по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этой главе, подготовка к экзамену	18	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Инициация проекта в рамках организации	Проработка учебного материала - глава 4 по учебнику [1.1],], разбор кейсов практикума к этой главе подготовка к экзамену	18	Тестирование, курсовая работа, экзамен
Система планирования проекта в организации	Проработка учебного материала глава по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этой главе, выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	17	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Исполнение контроль и завершение проекта	Проработка учебного материала - глава 6 по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этой главе, выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	17	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Проектный риск - менеджмент	Проработка учебного материала - глава 7 по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этой главе, выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	17	Тестирование, курсовая работа, экзамен
Организационные аспекты управления качеством проекта	Проработка учебного материала - глава 8 по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этой главе, выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	18	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Управление коммуникациями в проектно-ориентированной организации	Проработка учебного материала - глава 10 по учебнику [1.1], разбор кейсов практикума к этой главе, выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену	18	Тестирование, выполнение заданий, курсовая работа, экзамен
Основные вопросы внедрения проектно-ориентированного управления в организации	Проработка учебного материала - главы 1 и 16 по учебнику [2.2], подготовка к экзамену	17	Тестирование, курсовая работа, экзамен

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

б) Программное обеспечение –
Операционная система "Альт образование"
Офисный пакет "Мой офис"

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com>. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].


3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.


6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Инженер ведущий



Щуренко Ю.В.

03.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик



Е.В.Рожкова